



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. **121** della **Giunta Comunale**

**Oggetto: LAVORI DI AMMODERNAMENTO LINEE ELETTRICHE  
BOLENTINA - MONTES - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA  
E DI VARIANTE. CUP: H12D19000080004 - CIG: 81510825A7**

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** mese di **luglio** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

### **Presenti i signori:**

<b>CUNACCIA BARBARA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>DALLAVO MAURO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BASSO MARUSCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO LINEE ELETTRICHE BOLENTINA - MONTES - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: H12D19000080004 - CIG: 81510825A7**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che, relativamente ai lavori di ammodernamento linee elettriche Bolentina e Montes:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dd. 17.05.2019 era stato incaricato l'ing. Alfari Andrea, con studio in via Marzola, n. 12 - 38050 Calceranica al Lago (Tn), P.IVA n. 01597660222, C.F. LFRNDR70E17E565E, della progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, il tutto come da preventivo di parcella acquisito in data 16.05.2019 al n. 6512, per un importo di € 13.681,22.-, oltre ad € 547,25.- per Cassa previdenziale ed € 1.528,3.- per I.V.A. 22%, per un costo complessivo di € 17.358,70.-;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 61 dd. 09.06.2020 erano stati affidati i lavori in economia, alla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) in Via Della Rupe, n. 8/B P. IVA 01741440224, accettando l'offerta presentata in data 29.01.2020 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 164.977,06.- comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A., a cui vanno aggiunti € 3.090,43.- per costi specifici rischio biologico da Covid-19;
- come da apposito verbale, i lavori risultano iniziati il giorno 16.06.2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dd. 08.06.2021 era stata affidata la redazione della 1^ perizia di variante e la direzione sui maggiori lavori, all'ing. Alfari Andrea, il tutto in ragione del preventivo pervenuto al protocollo comunale con n. 6996 in data 25.05.2021, per complessivi € 442,58.- più Cassa previdenziale 4% (€ 17,70.-) ed I.V.A. 22% (€ 101,26.-), pari a totali € 561,54.-.

Dato atto come il tecnico incaricato ha provveduto a consegnare in data 30.06.2021 prot. 8648 all'Amministrazione Comunale la 1^ perizia suppletiva e di variante, composta dai seguenti elaborati:

1. V1.R.110.10 Relazione tecnico illustrativa di variante n°1;
2. V1.R.160.10 Quadro economico generale di variante n°1;
3. V1.R.130.10 Computo metrico estimativo di variante n°1;
4. V1.R.130.20 Quadro di raffronto di variante n°1;
5. V1.R.130.30 Elenco descrittivo dei nuovi prezzi di variante n°1;
6. Atto di sottomissione n° 1 (prot. n. 8652 di data 30.06.2021).
7. V1.R.110.20 Cabina elettrica di Montes - Relazione di calcolo delle strutture;
8. V1.T.322.10 Cabina elettrica di Montes - Carpenteria e armatura;
9. V1.T.331.70 Cabina elettrica di Montes - Planimetria esterna e sezioni;
10. V1.T.331.75 Cabina elettrica di Montes - Pianta, sezioni e prospetto;
11. V1.T.331.80 Cabina elettrica di Montes - Dettagli costruttivi;
12. V1.T.331.85 Cabina elettrica di Montes - Impianto elettrico e di terra.

Rilevato come in base alla suddetta perizia è prevista una spesa complessiva invariata di € 235.000,00.-, di cui € 178.254,12.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.233,20.- non soggetti a ribasso, e ad € 56.745,88.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 10.186,63.- pari al 6,373% dell'importo originario di contratto, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 2/2016 e in particolare l'articolo 27, comma 2, lett. f) della stessa, in base al quale:

*“2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:*

*f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:*

- 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;*
- 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.”*

In considerazione di quanto sopra i lavori relativi alla variante in questione possono essere affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la 1<sup>a</sup> perizia suppletiva relativamente ai *“Lavori di ammodernamento linee elettriche Bolentina e Montes”* predisposta dall'ing. Alfarè Andrea in data febbraio 2021, che come depositata agli atti presenta una spesa complessiva invariata di € 235.000,00.-, di cui € 178.254,12.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.233,20.- non soggetti a ribasso, e ad € 56.745,88.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 10.186,63.-, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2021.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dalla Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

## **d e l i b e r a**

1. Di approvare per quanto esposto in premessa la 1^ perizia suppletiva relativamente ai *“Lavori di ammodernamento linee elettriche Bolentina e Montes”* predisposta dall’ing. Alfarè Andrea in data febbraio 2021 e composta dai seguenti elaborati:
  1. V1.R.110.10 Relazione tecnico illustrativa di variante n°1;
  2. V1.R.160.10 Quadro economico generale di variante n°1;
  3. V1.R.130.10 Computo metrico estimativo di variante n°1;
  4. V1.R.130.20 Quadro di raffronto di variante n°1;
  5. V1.R.130.30 Elenco descrittivo dei nuovi prezzi di variante n°1;
  6. Atto di sottomissione n° 1;
  7. V1.R.110.20 Cabina elettrica di Montes - Relazione di calcolo delle strutture;
  8. V1.T.322.10 Cabina elettrica di Montes - Carpenteria e armatura;
  9. V1.T.331.70 Cabina elettrica di Montes - Planimetria esterna e sezioni;
  10. V1.T.331.75 Cabina elettrica di Montes - Pianta, sezioni e prospetto;
  11. V1.T.331.80 Cabina elettrica di Montes - Dettagli costruttivi;
  12. V1.T.331.85 Cabina elettrica di Montes - Impianto elettrico e di terra;e che presenta il seguente quadro economico di raffronto:

Oggetto		A base di gara	Contratto	Modifica contrattuale n. 1	Variazione (mod. contrattuale n.1 – contratto)
<b>A.</b>	<b>LAVORI</b>				
<b>A.1</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>				
A.1.1	OPERE IMPIANTISTICHE MT/BT (OG10)	€ 132.347,87	€ 129.370,04	€ 138.393,94	€ 9.023,90
A.1.2	OPERE CIVILI (OG1)	€ 31.165,47	€ 30.464,25	€ 31.626,98	€ 1.162,73
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A.1)	€ 163.513,34	€ 159.834,29	€ 170.020,92	€ 10.186,63
<b>A.2</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>				
A.2.1	ONERI PER LA SICUREZZA CAT. OG10	€ 2.325,36	€ 2.325,36	€ 2.325,36	-
A.2.2	ONERI PER LA SICUREZZA CAT. OG1	€ 2.817,41	€ 2.817,41	€ 2.817,41	-
A.2.3	ONERI AGGIUNTIVI COVID 19		€ 3.090,43	€ 3.090,43	-
	IMPORTO TOTALE COSTI SICUREZZA (A.1)	€ 5.142,77	€ 8.233,20	€ 8.233,20	-
	TOTALE PARZIALE (A.1)+(A.2)+(A.3)	€ 168.656,11	€ 168.067,49	€ 178.254,12	€ 10.186,63
	<b>Totale A – LAVORI</b>	<b>€ 168.656,11</b>	<b>€ 168.067,49</b>	<b>€ 178.254,12</b>	<b>€ 10.186,63</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>				
<b>B.1</b>	<b>IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI</b>				
	B.1.1 – Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.707,53	€ 10.617,10	€ 4.109,52	- € 6.507,58
	B.1.2 – Ribassi	-	€ 3.679,05	-	- € 3.679,05
	IMPORTO TOTALE IMPREVISTI E ARROT. (B.1)	€ 13.707,53	€ 14.296,15	€ 4.109,52	- € 10.186,63
<b>B.2</b>	<b>ESPROPRI E INDENNIZZI</b>	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	-
<b>B.3</b>	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI</b>	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-
<b>B.4</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-
<b>B.5</b>	<b>IVA 22% su B4</b>	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	-
<b>B.6</b>	<b>IVA 10% su A, B1</b>	€ 18.236,36	€ 18.236,36	€ 18.236,36	-
	<b>Totale B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 66.343,89</b>	<b>€ 66.932,51</b>	<b>€ 56.745,88</b>	<b>- € 10.186,63</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 235.000,00</b>	<b>€ 235.000,00</b>	<b>€ 235.000,00</b>	<b>-</b>

- Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
- Di affidare alla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) in Via Della Rupe, n. 8/B P. IVA 01741440224, l'esecuzione dei lavori supplementari previsti nella 1^ perizia suppletiva e di variante, per un importo netto di € 11.205,29.-, comprensivo degli oneri della sicurezza ed I.V.A, sul contratto relativo ai lavori in parola.
- Di approvare lo schema di atto di sottomissione, relativo alla 1^ perizia di variante in corso d'opera redatta dallo stesso Direttore dei Lavori e firmato dall'Appaltatore in segno di accettazione.
- Di approvare i n. 6 nuovi prezzi, formulati in data febbraio 2021 dallo stesso Direttore dei Lavori e firmati dall'Appaltatore in segno di accettazione, di cui n. 5 lavorazioni fanno riferimento al prezziario provinciale mentre n. 1 lavorazione è stata dedotta dall'analisi prezzi redatta dal D.L.
- Di dare atto che, per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto principale in giorni 90, viene prorogato di 30 giorni naturali e consecutivi.

7. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme già prenotate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 61/UTC di data 09.06.2020, e corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le stesse risultano esigibili, così come indicato nel prospetto a margine della presente delibera.
8. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
9. Di stabilire che l'appaltatore incaricato (identificato con il CUP: H12D19000080004 CIG: 81510825A7) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
11. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
12. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a sensi della su richiamata normativa.

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente deliberazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2021	CAP 32325/502 - RIFACIMENTO RETI ELETTRICHE INTERRATE ED AEREE (RILEVANTE IVA)	17012.02.0032325502	43588	11.205,29

Malé li, 20/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to dott.ssa Daniela Bezzi*

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**LAVORI DI AMMODERNAMENTO LINEE ELETTRICHE BOLENTINA - MONTES - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: H12D19000080004 - CIG: 81510825A7**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 20/07/2021

IL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
F.to - ing. Noemi Stablum -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 20/07/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 20/07/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - dott. Giorgio Osele -



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Giorgio Osele

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **21/07/2021** al giorno **31/07/2021**.

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 20/07/2021

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 28/07/2021

**Il Segretario comunale**  
dott. Giorgio Osele