



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. **96** della **Giunta Comunale**

**Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTO DI ASFALTATURA DI DUE TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI MALÉ IDENTIFICATA CATASTALMENTE DALLE PP.FF. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 E 1166/3 IN C.C. MALÉ - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI.**  
**CUP: H17H20001230005 CIG: 84348545B7**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** mese di **giugno** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

### **Presenti i signori:**

<b>CUNACCIA BARBARA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>DALLAVO MAURO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BASSO MARUSCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTO DI ASFALTATURA DI DUE TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI MALÉ IDENTIFICATA CATASTALMENTE DALLE PP.FF. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 E 1166/3 IN C.C. MALÉ - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI.**  
**CUP: H17H20001230005 CIG: 84348545B7**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 117 dd. 15.09.2020 venivano affidati i lavori, in economia, alla ditta Stradasfalti S.r.l. con sede ad Mezzocorona (TN) in Via Maso Nuovo, P. IVA 00120730221, l'esecuzione dei "Lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura di due tratti della viabilità comunale di Malé identificata catastalmente dalle pp. ff. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 e 1166/3 in C.C. Malé", accettando l'offerta presentata in data 15.09.2020 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 66.106,60.- comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A.

Visto il contratto di appalto repertoriato al n. 490 dd. 31.05.2021.

Dato atto che i lavori risultano iniziati il giorno 07.06.2021.

Rilevato che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originale, in particolare:

1. Procedere con un intervento minimale sulla strada identificata dalla p.f. 1129, in quanto l'Amministrazione intende effettuare sulla un intervento globale di messa in sicurezza con l'allargamento, la realizzazione di un nuovo marciapiede e la riorganizzazione degli spazi di parcheggio.
2. Intervenire sul tratto di strada che collega via IV Novembre e via Molini, per una larghezza di circa 50 m, tratto di strada dissestato e ammalorato.
3. Intervenire con una soluzione migliorativa sulla strada che conduce alla località Regazzini con demolizione della pavimentazione stradale e successiva posa di uno strato unico.

Dato atto come il l'Ufficio tecnico Comunale ha provveduto a redigere la 1° perizia di variante e suppletiva, dalla quale risulta una spesa complessiva invariata di € 106.000,00.-, di cui € 66.498,53.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.227,31.- non soggetti a ribasso, ed € 39.501,47.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 391,93.-, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.PG.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 2/2016 e in particolare l'articolo 27, comma 2, lett. e) della stessa, in base al quale:

*"I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:*

*e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;*

*..."*

In considerazione di quanto sopra i lavori relativi alla variante in questione possono essere affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la 1<sup>a</sup> perizia suppletiva relativamente ai "Lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura di due tratti della viabilità comunale di Malé identificata catastalmente dalle pp. ff. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 e 1166/3 in C.C. Malé" predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data giugno 2021, che come depositata agli atti presenta una spesa complessiva invariata di € 106.000,00.-, di cui € 66.498,53.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.227,31.- non soggetti a ribasso, ed € 39.501,47.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 391,93.-, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2021.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale, risultando assente la Responsabile del servizio finanziario, in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dalla Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare per quanto esposto in premessa la 1<sup>a</sup> perizia suppletiva relativamente ai "Lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura di due tratti della viabilità comunale di Malé identificata catastalmente dalle pp.ff. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 e 1166/3 in C.C. Malé, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data giugno 2021, che presenta il seguente prospetto di spesa:

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
	2021	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE
	a2) Oneri della sicurezza	€ 3.227,31
U	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A)</b>	<b>€ 66.498,53</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	b1) Imprevisti 5% su A	€ 3.324,93
	b2) IVA 22% su A+b1	€ 15.361,16
	b3) Spese tecniche (2% su a1)	€ 1.566,51
	b4) Ribasso	€ 19.248,88
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>€ 39.501,47</b>
<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 106.000,00</b>

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
3. Di affidare alla ditta Stradasfalti S.r.l. con sede ad Mezzocorona (TN) in Via Maso Nuovo, P. IVA 00120730221, l'esecuzione dei lavori di variante e supplementari previsti nella 1<sup>a</sup>

perizia suppletiva e di variante, per un importo netto di € 391,93.-, comprensivo degli oneri della sicurezza oltre I.V.A. al 22% pari ad € 86,22.- per un totale di € 478,15.-.

4. Di approvare lo schema di atto di sottomissione, relativo alla 1^ perizia di variante in corso d'opera redatta dallo stesso Direttore dei Lavori e firmato dall'Appaltatore in segno di accettazione.
5. Di dare atto che, per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto principale in giorni 60 non viene prorogato.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, i maggiori oneri risultano disponibili a bilancio all'interno della prenotazione intervenuta con propria determinazione n. 117/UTC di data 15.09.2020, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le stesse risultano esigibili, così come indicato nel prospetto a margine della presente delibera.
7. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
8. Di stabilire che l'appaltatore incaricato (identificato con il CUP: H17H20001230005 CIG: 84348545B7) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
10. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
11. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente deliberazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2021	CAP 28110/52 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	43539	478,15

Malé li, 24/06/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
***F.to dott. Giorgio Osele***

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTO DI ASFALTATURA DI DUE TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI MALÉ IDENTIFICATA CATASTALMENTE DALLE PP.FF. 1129, 1167, 1168/1, 1168/2 E 1166/3 IN C.C. MALÉ - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI.**

**CUP: H17H20001230005 CIG: 84348545B7**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 17/06/2021

LA RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
F.to - ing. Noemi Stablum -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 24/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - dott. Giorgio Osele -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 24/06/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - dott. Giorgio Osele -



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Giorgio Osele

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **28/06/2021** al giorno **08/07/2021**.

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 24/06/2021

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 20/07/2021

**Il Segretario comunale**  
dott. Giorgio Osele