



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

---

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. **74** della **Giunta Comunale**

**Oggetto: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE EX-NOVO TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ BIRRERIA - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**  
**CUP: H15G20000010004 - CIG:Z022D3E8E6**

---

L'anno **duemilaventuno** addì **undici** mese di **maggio** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

### **Presenti i signori:**

<b>CUNACCIA BARBARA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>DALLAVO MAURO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BASSO MARUSCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE EX-NOVO TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ BIRRERIA - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**  
**CUP: H15G20000010004 - CIG:Z022D3E8E6**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che, relativamente agli *"Interventi di somma urgenza per realizzazione ex-novo tratto condotta acquedotto comunale in Località Birreria"*:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 di data 10.06.2020 si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal tecnico comunale in data 11.05.2020 che quantificava l'ammontare della spesa in complessivi € 50.000,00.-, salvo diverse future indicazioni e prescrizioni e si riconosceva l'affidamento, come da provvedimento sindacale n. 01/2020 dd. 13.05.2020, assunto con carattere d'urgenza ex art. 200 del C.E.L., a favore dell'ing. Cristoforetti Pierantonio, con studio in zona Commerciale, n. 4/b a Malé (Tn) P.IVA 01123830224, C.F. CRSPNT56C04C794C, della redazione perizia tecnica e successiva direzione e contabilità dei lavori di somma urgenza, per un importo pari ad € 3.445,30.-, esclusa cassa previdenziale e IVA;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 di data 08.07.2020 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo pervenuto in data 09.06.2020 prot. n. 6222, predisposto dal professionista incaricato ing. Cristoforetti Pierantonio;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 120/UTC di data 16.09.2020 veniva approvato in linea amministrativa il suddetto progetto esecutivo, che come depositato agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

A) Lavori:	
a1) Lavori	€. 29.797,94.-
a2) Oneri sicurezza	€. 1.308,96.-
Totale lavori	€. <b>31.106,90.-</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1) IVA 22% su a)	€. 6.843,52.-
b2) Spese tecniche	€. 3.445,30.-
b3) Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€. 137,81.-
b4) IVA 22% su b2) e b3)	€. 788,28.-
	€. <b>11.214,91.-</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€. <b>42.321,81.-</b>

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17/UTC di data 08.03.2021 venivano affidati i lavori in economia alla ditta Tecnoimpianti Paternoster S.r.l. con sede a Predaia (TN) in Via Roma, P. IVA 01099300228, accettando l'offerta pervenuta in data 28.10.2020 con prot. n. 12607, con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 21.571,86.- comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A.
- come da apposito verbale, i lavori risultano iniziati il giorno 12.04.2021.

Considerato che la D.L. ha evidenziato l'esigenza di eseguire interventi suppletivi, in quanto nel corso dei lavori si è potuto notare un ulteriore tratto di tubazione visibilmente deteriorata e che necessita quindi di essere sostituita.

Dato atto come il tecnico incaricato in data 27.04.2021 prot. 5493 ha provveduto a consegnare all'Amministrazione Comunale la 1° perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

1. tav. 1: relazione tecnico-illustrativa;
2. tav. 2: planimetria generale;
3. tav. 3: computo metrico estimativo.

Rilevato come in base alla suddetta perizia è prevista una spesa complessiva invariata di € 42.321,81.-, di cui € 25.359,14.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.308,96.- non soggetti a ribasso, ed € 16.962,67.- per somme a disposizione, come meglio specificato nel sottostante quadro economico:

A) Lavori:	
a1) Lavori	€. 35.367,39.-
a2) Ribasso contrattuale 31,999%	€ - 11.317,21.-
a3) Oneri sicurezza	€. 1.308,96.-
Totale lavori	€. 25.359,14.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1) IVA 22% su a)	€. 5.579,01.-
b2) Spese tecniche	€. 3.445,30.-
b3) Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€. 137,81.-
b4) IVA 22% su b2) e b3)	€. 788,28.-
b5) Ribasso	€. 7.012,27.-
	€. 16.962,67.-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 42.321,81.-</b>

Ritenuta la variante rispondente alle indicazioni dell'Amministrazione e quindi meritevole di approvazione al fine di rendere esecutiva la nuova proposta progettuale.

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.PG.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 2/2016 e in particolare l'articolo 27, comma 2, lett. c) della stessa, in base al quale i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;*
- 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- 3) *l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE.*

In considerazione di quanto detto, i lavori relativi alla variante in questione possono essere affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la 1<sup>a</sup> perizia suppletiva relativamente alla sostituzione di un tratto di acquedotto danneggiato su PP.FF. 682 e 683 in C.C. Magras – Loc. Birreria predisposta dall'ing. Cristoforetti Pierantonio in data 23 aprile 2021, che come depositata agli atti presenta una spesa complessiva come dianzi indicato.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2021.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dalla Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

1. Di approvare per quanto esposto in premessa, la 1^ perizia suppletiva relativa alla sostituzione di un tratto di acquedotto danneggiato su PP.FF. 682 e 683 in C.C. Magras – Loc. Birreria predisposta dall'ing. Cristoforetti Pierantonio in data 23 aprile 2021 e composta dai seguenti elaborati:
1. tav. 1: relazione tecnico-illustrativa;
  2. tav. 2: planimetria generale;
  3. tav. 3: computo metrico estimativo.
- e che presenta il seguente quadro economico di raffronto:

	PROGETTO	CONTRATTO	1^ PERIZIA
U	2021		
a1) Lavori	€ 29.797,94	€ 20.262,90	€ 24.050,18
a2) Sicurezza	€ 1.308,96	€ 1.308,96	€ 1.308,96
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 31.106,90</b>	<b>€ 21.571,86</b>	<b>€ 25.359,14</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1) IVA 22% su a)	€ 6.843,52	€ 4.745,81	€ 5.579,01
b2) Spese tecniche	€ 3.445,30	€ 3.445,30	€ 3.445,30
b3) Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 137,81	€ 137,81	€ 137,81
b4) IVA 22% su b2) e b3)	€ 788,28	€ 788,28	€ 788,28
b5) Ribasso	-	€ 11.632,75	7.012,27
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 11.214,91</b>	<b>€ 20.749,95</b>	<b>€ 16.962,67</b>
<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 42.321,81</b>	<b>€ 42.321,81</b>	<b>€ 42.321,81</b>

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
3. Di affidare alla ditta Tecnoimpianti Paternoster S.r.l. con sede a Predaia (TN) in Via Roma, P. IVA 01099300228, l'esecuzione dei lavori supplementari previsti nella 1^ perizia suppletiva e di variante, per un importo netto di € 3.787,28.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A., sul contratto relativo ai lavori in parola.
4. Di impegnare la spesa di cui al punto 3 pari ad € 3.787,28 con imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
5. Di riconoscere che al finanziamento della spesa di € 3.787,28 si è provveduto nel seguente modo:

tipologia entrata	importo	capitolo
AVANZO AMMINISTRAZIONE	3.787,28	

6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

7. Di stabilire che l'appaltatore incaricato (identificato con il CIG:Z022D3E8E6) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
9. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente deliberazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2021	CAP. 29435/502 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RETI IDRICO-FOGNARIA	09042.02.0029435502	43476	3.787,28

Malé lì, 11/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to dott.ssa Daniela Bezzi*

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE EX-NOVO TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ BIRRERIA - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

**CUP: H15G20000010004 - CIG:Z022D3E8E6**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 11/05/2021

IL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
F.to - ing. Noemi Stablum -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 11/05/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 11/05/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - dott. Giorgio Osele -



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Giorgio Osele

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **19/05/2021** al giorno **29/05/2021**.

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 30/05/2021

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 16/07/2021

**Il Segretario comunale**  
dott. Giorgio Osele