



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **177** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC. MOLINI SUL
TORRENTE NOCE - APPROVAZIONE I^ PERIZIA SUPPLETTIVA E
DI VARIANTE.**
CUP: H17H19000840005 - CIG: 7883500600

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** mese di **novembre** alle ore **14.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Assente giustificata

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC. MOLINI SUL TORRENTE NOCE - APPROVAZIONE I^ PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE.

CUP: H17H19000840005 - CIG: 7883500600

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con determinazione n. 50/UTC del 29.04.2019 avente ad oggetto “*Lavori di messa in sicurezza ponte in Località Molini sul Torrente Noce - Approvazione progetto a tutti gli effetti con adozione provvedimento a contrarre*” veniva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, come da elaborati a firma dell'ing. Sergio Maini, con il Quadro Economico che qui di seguito si riporta:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 114.555,92
A.2	Importo oneri di sicurezza	€ 6.232,38
A.3	Totale lavori a base d'asta	€ 120.788,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese Tecniche (Progetto, C.S.P, D.L, C.S.E.)	€11.127,26
B.2	Contributo INARCASSA 4% su (B.1)	€ 445,09
B.3	10. I.V.A. 22% su (A.3)	€ 26.573,43
B.4	11. I.V.A. 22% su (B.1+B.2)	€ 2.545,92
B.5	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 40.691,70
	RIEPILOGO GENERALE	
A.3	Importo complessivo lavori a base d'asta	€ 120.788,30
B.5	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 40.691,70
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 161.480,00

Che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 56 dd. 09.05.2019 sono stati affidati, in economia, alla ditta Valentinotti Giovanni, con sede in Caldes, Frazione Tozzaga – Via alle Pozze n.16, – P. IVA 02115490225, i lavori di “*Messa in sicurezza ponte in Località Molini sul Torrente Noce*”, accettando l’offerta presentata in data 06.05.2019 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi €109.710,74,- oltre all’I.V.A. nella misura del 22% pari ad € 24.136,36,-, per un totale di € 133.847,00,-.

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 13.05.2019.

In sede di esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di apportare le seguenti lievi modifiche al progetto approvato:

- intervenire all'intradosso della soletta del ponte per regolarizzare la superficie di posa;
- aumentare l'armatura della nuova soletta ed incrementare il numero dei connettori in acciaio da inserire tra la nuova e la vecchia soletta, in quanto la superficie sommitale è apparsa, in alcuni punti, più ammalorata rispetto a quanto prospettato dall'indagine delle strutture;
- sostituire ed integrare la rete di fognatura lungo la strada comunale che conduce al ponte, e posare due nuove caditoie;

- realizzare un foro all'interno del nuovo cordolo mediante carotaggio, dove verrà effettuato l'alloggiamento dello strumento di misura dell'altezza idrometrica.

Provveduto con deliberazione di Giunta n. 170 dd. 22.10.2019 ad incaricare l'Ing. Sergio Maini della redazione della 1^ perizia di variante e della direzione sui maggiori lavori.

Dato atto come il professionista incaricato ha consegnato all'Amministrazione Comunale la perizia suppletiva e di variante in data 29.10.2019 con prot. 14351, composta dai seguenti elaborati:

- A. Relazione tecnica
 - B. Elaborati grafici
 - B.1 Sezione trasversale ponte e fasi operative
 - B.2 Armatura soletta – Pianta e viste di dettaglio
 - B.3 Scarico acque bianche
 - C. Computo metrico estimativo – opere in appalto
 - D. Quadro di raffronto – opere in appalto
 - E. Analisi dei prezzi
- Atto di sottomissione n. 1.

Rilevato come in base alla suddetta perizia è prevista una spesa complessiva invariata di € 161.480,00.-, di cui € 119.753,04.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.269,20.- non soggetti a ribasso, ed € 41.610,19.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 10.042,30.-, come meglio specificato nel sottostante Quadro Economico:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 123.418,40
A.2	Ribasso contrattuale 9.670%	-€ 11.934,56
A.3	Importo oneri di sicurezza	€ 8.269,20
A.4	Totale lavori a base d'asta	€ 119.753,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese Tecniche	
B.1.1.	Progetto e D.L.	€ 6.730,12
B.1.2.	C.S.P. e C.S.E.	€ 3.389,27
B.1.3.	Redazione variante	€ 1.110,58
B.1.4.	Adeguamento D.L.	€ 638,22
B.1.5.	Adeguamento C.S.E.	€ 162,48
B.2	Contributo INARCASSA 4% su (B.1)	€ 481,23
B.3	10. I.V.A. 22% su (A.4)	€ 26.345,67
B.4	11. I.V.A. 22% su (B.1+B.2)	€ 2.752,62
B.5	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 41.610,19
	RIEPILOGO GENERALE	
A.4	Importo complessivo lavori a base d'asta	€ 119.753,04
B.5	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 41.610,19
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 161.363,23
	Economie di contratto	€ 116,77
	TOTALE COMPLESSIVO AUTORIZZATO	€ 161.480,00

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Rilevato come tutte le modifiche al progetto sopra riportate fanno riferimento all'art. 27, comma 2, lettera f) (modifiche di modesto valore) della Legge Provinciale n. 2 del 2016. Vengono infatti rispettati tutti i requisiti elencati espressamente dalla norma e più nel dettaglio:

- il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 15% del valore iniziale del contratto: nello specifico, l'incremento è pari al 9,153% ovvero ad una modifica in aumento di € 10.042,30;
- in caso di più modifiche successive, il rispetto del limite del 15% del valore iniziale di contratto è accertato in riferimento alla somma delle modifiche successive. Il valore calcolato nel precedente paragrafo tiene conto della somma delle modifiche successive sia in aumento sia in diminuzione.

In considerazione di quanto detto, i lavori relativi alla variante in questione possono essere affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la 1^a perizia suppletiva relativamente ai lavori di *“Messa in sicurezza ponte in Località Molini sul Torrente”* predisposta dall'ing. Sergio Maini in data ottobre 2019, che come depositata agli atti presenta una spesa complessiva invariata di € 161.480,00.-, di cui € 119.753,04.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.269,20.- non soggetti a ribasso, ed € 41.610,19.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 10.042,30.-.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario, in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare per quanto esposto in premessa la 1^ perizia suppletiva relativamente ai lavori di *“Messa in sicurezza ponte in Località Molini sul Torrente”* predisposta dall'ing. Sergio Maini in data ottobre 2019 e composta dai seguenti elaborati:

- A. Relazione tecnica
 - B. Elaborati grafici
 - B.1 Sezione trasversale ponte e fasi operative
 - B.2 Armatura soletta – Pianta e viste di dettaglio
 - B.3 Scarico acque bianche
 - C. Computo metrico estimativo – opere in appalto
 - D. Quadro di raffronto – opere in appalto
 - E. Analisi dei prezzi
- Atto di sottomissione n. 1

e che presenta il seguente quadro economico di raffronto:

A	Lavori a base d'asta	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 1	DIFFERENZE
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	114.555,92	114.555,92	123.418,40	8.862,48
A.2	Ribasso contrattuale -9.670%	0,00	-11.077,56	-11.934,56	-857,00
A.3	Importo oneri di sicurezza	6.232,38	6.232,38	8.269,20	2.036,82
A.4	Totale lavori a base d'asta	120.788,30	109.710,74	119.753,04	10.042,30
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 1	DIFFERENZE
B.1	Spese Tecniche	11.127,26			
	B.1.1. Progetto e D.L.		6.730,12	6.730,12	0,00
	B.1.2. C.S.P. e C.S.E.		3.389,27	3.389,27	0,00

	B.1.3. Redazione variante		0,00	1.110,58	1.110,58
	B.1.4. Adeguamento D.L.		0,00	638,22	638,22
	B.1.5. Adeguamento C.S.E.		0,00	162,48	162,48
B.2	Contributo INARCASSA 4% su (B.1)	445,09	404,78	481,23	76,45
B.3	10. I.V.A. 22% su (A.4)	26.573,43	24.136,36	26.345,67	2.209,31
B.4	11. I.V.A. 22% su (B.1+B.2)	2.545,92	2.315,32	2.752,62	437,30
B.5	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	40.691,70	36.975,85	41.610,19	4.634,34
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE 1	DIFFERENZE
A.4	Importo complessivo lavori a base d'asta	120.788,30	109.710,74	119.753,04	10.042,30
B.5	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	40.691,70	36.975,85	41.610,19	4.634,34
	TOTALE COMPLESSIVO	161,480.00	146.686,59	161.363,23	14.676,64
	Economie di contratto	0.00	14.793,41	116,77	-14.676,64
	TOTALE COMPLESSIVO AUTORIZZATO	161,480.00	161.480,00	161.480,00	0,00

- Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
- Di affidare alla ditta Valentinotti Giovanni, con sede in Caldes, Frazione Tozzaga – Via alle Pozze n.16, – P. IVA 02115490225, l'esecuzione dei lavori supplementari previsti nella 1^ Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo netto di € 10.042,30.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A sul contratto relativo ai lavori in parola.
- Di approvare lo schema di atto di sottomissione, relativo alla 1^ perizia di variante in corso d'opera redatta dallo stesso Direttore dei Lavori e firmato dall'Appaltatore in segno di accettazione.
- Di approvare i n. 12 nuovi prezzi (NP.001, NP.002, NP.003, NP.004, NP.005, NP.006, NP.007, NP.008, NP.009, NP.010, NP.011, NP.012), formulati in data ottobre 2019 dallo stesso Direttore dei Lavori e firmati dall'Appaltatore in segno di accettazione.
- Di dare atto che, come indicato all'art. 4 del suddetto schema di atto di sottomissione, per l'esecuzione dei lavori suppletivi, non si rende necessario concedere proroghe e che quindi i tempi previsti dal contratto principale rimangono inalterati.
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme, già prenotate con propria determinazione n. 50 del 29.04.2019 e corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Sezione 1	Descrizione lavori/opera/intervento:		Importo totale	Capitolo di spesa	Prenotazioni a bilancio
	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOCALITA' MOLINI SUL TORRENTE NOCE		161.480,00	28110/503	341/2019 = 386/2019
Sezione 2	Finanziamento lavori/opera/intervento:	Importi	Tipologia entrata	Capitoli di entrata	importo
	spese tecniche	6.019,92	trasferimento Min. Interno	18020/0	50.000,00
	lavori in appalto	43.980,08	trasferimento Min. Interno	18020/0	
		67.000,00	Fondo investimenti programmati	19000/0	67.000,00
		44.480,00	Fondo investimenti minori	19000/1	44.480,00
Sezione 3	Cronoprogramma lavori		Anno esigibilità	Importo	Totale per anno
	Lavori in appalto		2019	161.480,00	161.480,00
	Totale spesa				161.480,00
Sezione 4	Ripartizione finanziamento lavori		2019	2020	2021
	Trasferimenti in conto capitale		161.480,00		
	<i>di cui su capitoli:</i>		<i>161.480,00</i>		
	<i>di cui a fondo pluriennale vincolato</i>				
	Totale finanziamenti		161.480,00		

8. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
9. Di stabilire che l'appaltatore incaricato (identificato con il CUP: H17H19000840005 - CIG: 7883500600) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
11. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

12. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC. MOLINI SUL TORRENTE NOCE - APPROVAZIONE I^ PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 8 novembre 2019

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F.to - ing. Noemi Stablum -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 8 novembre 2019

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGONERIA E FINANZIARIO
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 08.11.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **13.11.2019** al giorno **23.11.2019**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 08.11.2019

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio