



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 223 della Giunta Comunale

Oggetto: **LAVORI DI RISANAMENTO N. 5 SERBATOI ACCUMULO
ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ VARIE -
APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CUP: H18B16000000004 CODICE CIG: Z7B1B0BE00 -
7309137AA7**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trentuno** mese di **dicembre** alle ore **11.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO N. 5 SERBATOI ACCUMULO
ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ VARIE -
APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CUP: H18B16000000004 CODICE CIG: Z7B1B0BE00 -
7309137AA7

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 212 di data 29.11.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai lavori di risanamento di n. 5 serbatoi di accumulo dell'acquedotto comunale in località varie, come da elaborati di data giugno 2017 a firma dell'ing. Alessandro Zanella, che comporta una spesa di **€ 94.690,82.-** di cui **€ 71.463,13.-** per lavori a base d'asta ed **€ 23.227,69.-** per somme a disposizione dell'amministrazione così ripartite:

A) Lavori a base d'asta	€.	71.463,13.-
di cui € 1.831,41.- oneri per la sicurezza.		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	23.227,69.-
1) Imprevisti su lavori	€.	5.717,05.-
2) Spese tecniche	€.	7.718,02.-
3) CNPAIA 4%	€	308,72.-
4) IVA su spese tecniche 22%	€.	1.765,88.-
5) IVA su lavori e imprevisti 22%	€	<u>7.718,02.-</u>
Totale	€.	23.227,69.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	<u>94.690,82.-</u>

Dato atto che con determinazione n. 209/UTC dd. 07.12.2017 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo con determinazione modalità a contrarre relativamente ai lavori suddetti.

Con determinazione n. 10/UTC di data 08.02.2019 sono stati affidati in economia ed alle condizioni e patti in narrativa espressi, alla ditta **Costruzioni Pedrotti Ulisse e C. SNC** con sede a con sede in Malé, frazione Magras, n. 140, – P. IVA 02126970223, i *“Lavori di risanamento n. 5 serbatoi accumulo acquedotto comunale in località varie”*, accettando l'offerta presentata in data 28.12.2017, come da prot. n. 465 dd. 12.01.2018, con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi **€ 66.693,36.-** oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Dato atto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 07.05.2019 e successivamente sospesi il giorno 30.07.2019, per redazione perizia di variante.

Considerato che la D.L. ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori lavori suppletivi e di variante connessi principalmente al completamento dell'opera e alla sua funzionalità, che nello specifico riguardano:

- realizzazione dei pozzetti di ispezione anche per i serbatoi di "Montes - medio" e "Montes - alto"
- variazioni impiantistiche interne ai serbatoi.

Dato atto come il tecnico incaricato in data 19.12.2019, prot. n. 16913 ha provveduto a consegnare all'Amministrazione Comunale la 1° perizia suppletiva e di variante relativamente ai

lavori di risanamento di n. 5 serbatoi di accumulo dell'acquedotto comunale in località varie, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico descrittiva
2. Computo metrico estimativo di variante
3. Elenco prezzi di variante
4. Analisi nuovi prezzi
5. Quadro comparativo di raffronto
6. Quadro economico di perizia
7. Verbale di concordamento nuovi prezzi
8. Atto di sottomissione.

Visto in particolare il 1° verbale nuovi prezzi per il concordamento di complessivi n. 19 nuove voci di lavorazione di data 04.10.2019 sottoscritto tra il Direttore dei Lavori ing. Zanella Alessandro ed il legale rappresentante della Ditta appaltatrice.

Rilevato come in base alla suddetta perizia è prevista una spesa complessiva variata di € 102.715,61.-, di cui € 77.304,97.- per lavori compensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.831,41.- non soggetti a ribasso, ed € 25.410,64.- per somme a disposizione, come meglio specificato nel sottostante quadro economico:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 81.023,68
A.2	Ribasso contrattuale 6,85%	- € 5.550,12
A.3	Importo oneri di sicurezza	€ 1.831,41
A.4	Totale lavori a base d'asta	€ 77.304,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese Tecniche	
B.1.1.	Progetto e D.L.	€ 6.244,41
B.1.2.	Adeguamento D.L. e CSE	€ 378,82
B.2	Contributo INARCASSA 4% su (B.1)	€ 264,93
B.3	I.V.A. 22% su (A.4)	€ 17.007,09
B.4	I.V.A. 22% su (B.1+B.2)	€ 1.515,39
B.5	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 25.410,64
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 102.715,61

Rilevato che le somme a disposizione sono aumentate perché è stato inserito l'importo corretto relativo all'aliquota IVA del 22% sui lavori e imprevisti, poiché nel quadro economico iniziale era stato indicato correttamente al p.to 5) " IVA su lavori e imprevisti 22%" applicando però erroneamente l'aliquota del 10%.

Ritenuta la variante rispondente alle indicazioni dell'Amministrazione e quindi meritevole di approvazione al fine di rendere esecutiva la nuova proposta progettuale.

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.PG.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 2/2016 e in particolare l'articolo 27, comma 2, lett. b), in base al quale:
“I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:

...

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;

Omissis

5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).

Nel caso di specie non ricorrono le condizioni indicate dal comma 5 dell'art. 27 della L.P. 2/2016 e ss.mm. in quanto:

- non variano le condizioni di un'eventuale partecipazione alla gara di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, con l'approvazione della perizia non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non viene esteso significativamente l'oggetto dell'appalto.

In considerazione di quanto detto, i lavori relativi alla variante in questione possono essere affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la 1° perizia suppletiva e di variante relativamente ai *“Lavori di risanamento di n. 5 serbatoi di accumulo dell'acquedotto comunale in località varie”* predisposta dall'ing. Zanella Alessandro, che come depositata agli atti presenta una spesa complessiva come dianzi indicato.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 30.04.2020.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dalla Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Vista la Legge Provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 "Regolamento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2010".

Vista la Legge Provinciale n. 26 di data 10 settembre 1993 e ss.mm.ii., così come modificata dalla Legge provinciale di data 15 dicembre 2004, n. 10, e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. Di data 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Visto il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Visto il D.Lgs. 50/2016 " Codice dei contratti pubblici".

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare per quanto esposto in premessa la 1° perizia suppletiva e di variante relativamente ai *“Lavori di risanamento di n. 5 serbatoi di accumulo dell’acquedotto comunale in località varie”* predisposta dall’ing. Zanella Alessandro, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico descrittiva
 2. Computo metrico estimativo di variante
 3. Elenco prezzi di variante
 4. Analisi nuovi prezzi
 5. Quadro comparativo di raffronto
 6. Quadro economico di perizia
 7. Verbale di concordamento nuovi prezzi
 8. Atto di sottomissione
- e che presenta il seguente quadro economico di raffronto:

	PROGETTO	CONTRATTO	1^ PERIZIA
A) LAVORI A BASE D'ASTA			
a1) Lavori	€ 69.631,72	€ 64.861,95	€ 75.473,46
a2) Sicurezza	€ 1.831,41	€ 1.831,41	€ 1.831,41
TOTALE A	€ 71.463,13	€ 66.693,36	€ 77.304,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1) imprevisti	€ 5.717,05	€ 5.717,05	-
b2) Spese tecniche	€ 7.718,02	€ 6.244,41	€ 6.623,23
b3) CNPAIA 4%	€ 308,72	€ 249,78	€ 264,93
b4) IVA su spese tecniche 22%	€ 1.765,88	€ 1.428,72	€ 1.515,39
b5) IVA su lavori e imprevisti 22%	€ 7.718,02	€ 7.241,04	€ 17.007,09
b6) Ribasso	-	€ 7.116,46	-
TOTALE B	€ 23.227,69	€ 27.997,46	€ 25.410,64
TOTALE A + B	€ 94.690,82	€ 94.690,82	€ 102.715,61

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell’approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall’Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
3. Di integrare l’incarico di direzione e contabilità lavori all’ing. Zanella Alessandro per gli ulteriori lavori di perizia nell’importo di € 378,82.- oltre a cassa previdenziale 4% pari a € 15,15.- e IVA al 22% pari a € 86,67.- per un totale di € 480,64.-. Il compenso rispetta i limiti imposti dalla vigente normativa relativamente agli incarichi per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi ovvero rientri nei limiti fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia dd. 17.06.2016, come accertato dal responsabile dell’Ufficio tecnico della Gestione Associata Bassa Valle di Sole, sulla base della documentazione depositata agli atti.

4. Di affidare alla ditta Costruzioni Pedrotti Ulisse e C. SNC con sede a con sede in Malé, frazione Magras, n. 140, – P. IVA 02126970223, l'esecuzione dei lavori supplementari e di variante previsti nella 1° Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo netto di € 10.611,61.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa I.V.A, sul contratto relativo ai lavori in parola.
5. Di approvare lo schema di atto di sottomissione, relativo alla 1° perizia suppletiva e di variante in corso d'opera redatta dallo stesso Direttore dei Lavori e firmato dall'Appaltatore in segno di accettazione.
6. Di approvare i n. 19 nuovi prezzi, formulati in data 04.10.2019 dallo stesso Direttore dei Lavori e firmati dall'Appaltatore in segno di accettazione, lavorazioni che n. 4 hanno trovato a riferimento il prezziario provinciale e n. 15 sono state dedotte dall'analisi prezzi redatta dal D.L.
7. Di dare atto che, come indicato al punto 4 dello schema di atto di sottomissione, per l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi, si rende necessario concedere n. 30 giorni di proroga per dare ultimazione ai lavori.
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 2/2016 del provvedimento di approvazione della variante, oltre che alla comunicazione all'ANAC tramite l'Osservatorio Provinciale, dovrà esserne data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente aggiudicatore.
9. Di impegnare la spesa di €. 13.426,80.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto		codice fiscale partita iva	CIG	anagrafe prestan- zi - si/no
ZANELLA ALESSANDRO PEDROTTI ULISSE		ZNLLSN78E28C794M 02126970223	Z7B1B0BE00 7309137AA7	NO
importo	bilancio	esigibilità	numero impegno	codice impegno
480,64	2019-2021	2019	1574/2019	42089
12.946,16	2019-2021	2019	1575/2019	42090
capitolo e descrizione				
01062.02.0021520560 - CAP 21520/560 - SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROGETTAZIONI PRELIMINARI E STUDI DI FATTIBILITA'				
09042.02.0029435502 - CAP 29435/502 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RETI IDRICO-FOGNARIA (RILEVANTE IVA)				
conto finanziario e descrizione				
P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
P.Fin. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche				

10. Di riconoscere che al finanziamento della spesa 13.426,80.- si provvede nel seguente modo:

tipologia entrata	importo	capitolo	accertamento
fondo investimenti minori	€ 480,64	19000/1	1539/2019
budget	€ 12.946,16	19000/0	1540/2019

11. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
12. Di stabilire che l'appaltatore e il professionista incaricato (identificati con i CODICI CIG: 7309137AA7 e Z7B1B0BE00) assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
13. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
14. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
15. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

LAVORI DI RISANAMENTO N. 5 SERBATOI ACCUMULO ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ VARIE - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 31 dicembre 2019

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

F.to - ing. Noemi Stablum -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 27 dicembre 2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 31.12.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **09.01.2020** al giorno **19.01.2020**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 20.01.2020 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 20.01.2020

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio