



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 248 della Giunta Comunale

Oggetto: **LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SCALINATA DI ACCESSO
AL CIMITERO DI BOLENTINA E MONTES - APPROVAZIONE I^
PERIZIA DI VARIANTE LAVORI .**
**CODICIC CUP: H11E16001120004 - CIG: 7012031F05 - CIG:
ZB917DF020**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** mese di **dicembre** alle ore **12.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SCALINATA DI ACCESSO AL CIMITERO DI BOLENTINA E MONTES - APPROVAZIONE I^ PERIZIA DI VARIANTE LAVORI .
CODICIC CUP: H11E16001120004 - CIG: 7012031F05 - CIG: ZB917DF020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come l'Amministrazione comunale, nell'ottica di mettere in sicurezza la stradina pedonale che dalla chiesa di Bolentina sale verso il cimitero, assicurando così una sicura transitabilità alle persone, abbia ritenuto di sviluppare la progettazione che portasse a realizzare un intervento di consolidamento delle rampe e rifacimento parziale della stessa.

Che in tal senso era stato incaricato l'ing. Antonio Daprà, con studio in Croviana, via Nazionale, civ. 200, per la predisposizione di un progetto esecutivo in conformità alla L.P. 2/2016 e s.m. e relativi allegati, come indicati nel regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e s.m..

Evidenziato come formalizzato incarico per la stesura dell'esecutivo sulla base di deliberazione n. 245 dd. 22.12.2015, il professionista ha prodotto in data maggio 2016, con successivo aggiornamento, propri elaborati che, condivisi nei contenuti dall'Amministrazione, vennero approvati con deliberazione n. 48 dd. 04.04.2017 nelle seguenti risultanze:

A)	Lavori a base d'asta	€.	66.916,56.-
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	37.153,44.-
1)	Imprevisti su lavori	€.	2.200,00.-
2)	Perizia geologica	€	1.000,00.-
3)	Spese tecniche	€.	12.500,00.-
4)	Spese per accertamenti di laboratorio e verif.	€	2.000,00.-
5)	Contributo previdenziale su spese tecniche	€.	620,00.-
6)	IVA su lavori e imprevisti	€	15.205,64.-
7)	IVA su spese tecniche	€.	3.546,40.-
8)	Arrotondamento	€.	81,40.-
Totale		€.	37.153,44.-
TOTALE COMPLESSIVO		€.	104.070,00.-

Dato atto come con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 81/UTC dd. 26.06.2017 sono stati affidati in economia alla ditta Mengon Giancarlo e Figli S.r.l., con sede in loc. Piazze, civ. 43/C, frazione Piazzola di Rabbi – 38020 Rabbi (TN), accettando l'offerta presentata sul portale della PAT in data 09.05.2017 con il ribasso ivi evidenziato del 10,453% e quindi per complessivi € 60.317,48.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Visto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 10.07.2017.

Precisato come nel corso dei lavori sono stati definiti dal Direttore Lavori alcuni lavori non compresi nel contratto d'appalto, tanto che a seguito incarico in data 13.12.2017 prot. n.12675 il direttore dei lavori ing. Daprà ha consegnato la I° perizia di variante dalla quale risulta che

l'importo complessivo è invariato nel totale, ma con una modifica della ripartizione delle voci di spesa come a seguire:

A)	Lavori a base d'asta	€.	66.495,84.-
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	37.574,16.-
1)	Imprevisti su lavori	€.	180,00.-
2)	Spese tecniche	€.	15.615,59.-
3)	Spese per accertamenti di laboratorio e verif.	€.	2.000,00.-
4)	Contributo previdenziale su spese tecniche	€.	704,62.-
5)	Spese verifiche archeologo	€.	304,00.-
6)	IVA su lavori e imprevisti	€.	14.668,69.-
7)	IVA su spese tecniche	€.	4.097,33.-
8)	Arrotondamento	€.	3,93.-
	Totale	€.	37.574,16.-
	TOTALE COMPLESSIVO	€.	104.070,00.-

Evidenziato come la variante contrattuale ha per oggetto l'introduzione di lavorazioni che rendano più sicuro l'intervento in fase di esecuzione, così da prolungare lo sviluppo lineare delle murature di sostegno, assicurare il rifacimento di una scalinata giudicata malconcia e metter in opera canalette che preservino meglio la stradina in sterrato.

Osservato come non sia stato necessario reperire somme aggiuntive non comportando l'approvazione alcun supero di spesa, vero che la natura delle diverse lavorazioni e l'importo dei maggiori lavori contenuto entro il 15% permettono di considerarla variante non sostanziale ai sensi dell'art. 27 della L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m., soddisfatte tutte le condizioni ivi previste.

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, contratto da stipularsi in forma privatistica mediante sottoscrizione per accettazione dell'atto di sottomissione da parte del RUP qui autorizzato.

Dato atto come si approva la concessione di 20 giorni aggiuntivi naturali e consecutivi per l'esecuzione delle diverse nuove lavorazioni.

Considerato che l'opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche ed è compatibile con gli strumenti programmatici ed urbanistici vigenti ed è già finanziata con relativa previsione e capienza a bilancio.

Accertata appunto la competenza a deliberare in capo a questo Organo, così come previsto dall'art. 26 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige.

Che trattandosi di opera pubblica, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/93 la stessa riveste i caratteri della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Richiamato il Regolamento di esecuzione della L.P. 26/93, da ultimo modificato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 26 dd. 10.09.1993 e s.m. e la L.P 09.03.2016 n.2 e s.m..

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015

n. 31, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare in linea tecnica, per quanto esposto in premessa, il progetto esecutivo inerente i lavori di rifacimento della scalinata di accesso al cimitero di Bolentina e Montes – I^a variante lavori, predisposto dall'ing. Antonio Daprà in data dicembre 2017, che come depositato agli atti presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	€.	66.495,84.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	37.574,16.-
1) Imprevisti su lavori	€.	180,00.-
2) Spese tecniche	€.	15.615,59.-
3) Spese per accertamenti di laboratorio e verif.	€.	2.000,00.-
4) Contributo previdenziale su spese tecniche	€.	704,62.-
5) Spese verifiche archeologo	€.	304,00.-
6) IVA su lavori e imprevisti	€.	14.668,69.-
7) IVA su spese tecniche	€.	4.097,33.-
8) Arrotondamento	€.	3,93.-
Totale	€.	37.574,16.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	104.070,00.-

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.

3. Di affidare all'Impresa Mengon Giancarlo e Figli S.r.l., con sede in loc. Piazze, civ. 43/C, frazione Piazzola di Rabbi – 38020 Rabbi (TN), l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori previsti nella I° Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo netto di €. 6.178,36.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A sul contratto relativo ai lavori in parola.
4. Di impegnare la spesa derivante dai maggiori lavori affidati pari ad Euro 7.537,60.- come di seguito evidenziato:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - sì/no
MENGON GIANCARLO E FIGLI Srl				01709300220		7012031F05		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
7.537,60	12	09	2	02	06.2	2017	2017	461
cap. art.	descrizione							
30250/502	<i>Esecuzione interventi urgenti di conservazione e manutenzione cimiteri comunali</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.015	<i>Cimiteri</i>							

5. Di stabilire che il termine per l'ultimazione di tutti i lavori vengono riconosciuti ulteriori giorni 20.
6. Di dare atto che la modifica contrattuale dei lavori non comporta maggiori importi dell'opera, trovando disponibilità mediante impiego di economie come da quadro di raffronto allegato alla documentazione progettuale di variante depositata agli atti.
7. Di dare atto che l'assegnatario dell'appalto (identificato con i CODICIC CUP: H11E16001120004 - CIG: 7012031F05 - CIG: ZB917DF020) ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

9. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA **29.12.2017** – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPRReg. 01.02.2005, N. 3/L, COME IN ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2015 N. 31, NONCHE' EX ART. 19, I^ COMMA, DEL TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI CONTENUTE NEL D.P.G.R. 28.05.1999, N. 4/L, MODIFICATO DAL DPRReg. 01.02.2005, N. 4/L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SCALINATA DI ACCESSO AL CIMITERO DI BOLENTINA E MONTES - APPROVAZIONE I^ PERIZIA DI VARIANTE LAVORI .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

F.to - ing. Noemi Stabulum -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, nonché se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, I^ comma, del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal DPRReg. 01.02.2005, n. 4/L, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO

RAGONERIA E FINANZIARIO

F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 29.12.2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **02.01.2018** al giorno **12.01.2018**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 02.01.2018

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio