



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 3/UTC

DEL 18.01.2016

* * * * *

OGGETTO: **LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CORPO VOLONTARIO
VIGILI DEL FUOCO E CENTRO INTEGRATO PROTEZIONE CIVILE
DI MALE' - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE 1°
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.
CIG: N. 589715349A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 174/UTC dd. 29.09.2014 sono stati affidati in economia alla ditta **Pedergrana Aldo & C. S.n.c.**, con sede in Terzolas in via Rengum, n. 22, l'esecuzione dei lavori di *“Completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile”*, accettando l'offerta presentata in data 22.09.2014 con prot. n. 9090 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 168.757,17.-, oltre all'IV.A. nella misura del 10%.

Visto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 20.04.2015.

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 128/UTC dd. 19.08.2015 sono stati affidati in economia alla ditta Misseroni S.r.l., con sede in Dimaro, via Ponte di Ferro, n. 18, P. IVA 01944120227, i lavori di *“Fornitura e posa manufatti metallici e in legno presso la nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del fuoco di Malè”*, accettando l’offerta presentata in data 07.05.2015 con prot. n. 4193 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 54.541,61.-, oneri della sicurezza inclusi, oltre all’I.V.A. nella misura del 10%.

Precisato come nel corso dei lavori sono stati definiti dal Direttore Lavori alcuni lavori non compresi nel contratto d'appalto e evidenziato come in data 15.12.2015, prot. n.11379 il direttore dei lavori Merli ing. Graziano ha consegnato la 1° Perizia Suppletiva e di Variante inerente i lavori di *“Completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile”*, dalla quale risulta che l’importo complessivo risulta invariato in € 440.880,00.- di cui € 201.968,69.- per lavori a base d’asta ed € 238.911,31.- per somme a disposizione dell’amministrazione appaltante così suddivise:

A) Lavori di perizia	€.	201.968,69.-
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione	€.	238.911,31.-
1. IVA su lavori e imprevisti 10%	€.	20.396,87.-
2. Acquisti in diretta amministrazione	€.	90.108,49.-
3. Lavori in diretta amministrazione	€.	65.311,22.-
4. Imprevisti	€.	2.000,00.-
5. Spese tecniche	€.	27.380,00.-
6. C.N.P.A.I.A. 4%	€.	1.095,20.-
7. I.V.A. 22% su spese tecniche	€.	6.264,54.-
8. IVA 22% su acquisti	€.	19.823,87.-
9. IVA 22% su lavori in diretta amministrazione	€.	6.531,12.-
Totale	€.	238.911,31.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	440.880,00.-

Vista la proposta di introduzione di:

- ✓ n. 13 nuovi prezzi per i lavori di *“Completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile”*, come da relativi verbali di sottomissione e concordamento nuovi prezzi di data 14.12.2015, sottoscritti dalle imprese affidatarie dei lavori, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento in data 13.01.2016.

Rilevato che le variazioni comportano l’affidamento di maggiori lavori sul contratto principale alla impresa Pedernana Aldo & C. S.n.c. per un importo complessivo netto rispettivamente di € 33.211,52.- (importo di perizia Euro 201.968,69.- importo di contratto Euro 168.757,17.-) con un incremento rispetto all’importo contrattuale pari al 19,68% e alla impresa Misseroni S.r.l. per un importo complessivo netto rispettivamente di € 10.769,61.- (importo di perizia Euro 65.311,22.- importo di contratto Euro 54.541,61.-) con un incremento rispetto all’importo contrattuale pari al 19,75%.

Visto lo schema dell'atto di sottomissione di data 14.12.2015 sottoscritto dalla ditta appaltatrice Pedernana Aldo & C. S.n.c., dal direttore dei lavori Merli ing. Graziano e dal Responsabile del Procedimento in data 12.01.2016, con il quale la ditta dichiarano e si obbliga:

- ✓ ad accettare l’esecuzione delle diverse lavorazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al capitolato e condizioni allegate al contratto principale;
- ✓ ad accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale.

Visto lo schema dell'atto di sottomissione di data 14.12.2015 sottoscritto dalla ditta appaltatrice Misseroni S.r.l., dal direttore dei lavori Merli ing. Graziano e dal Responsabile del Procedimento in data 12.01.2016, con il quale la ditta dichiarano e si obbliga:

- ✓ ad accettare l'esecuzione delle diverse lavorazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al capitolato e condizioni allegate al contratto principale;
- ✓ ad accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale.

Rilevato che, per la realizzazione dei nuovi e diversi lavori previsti nel progetto di variante il termine per l'ultimazione dei lavori viene spostato di 20 giorni dal termine originariamente fissato.

Richiamato l'articolo 51 della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" il quale cita testualmente:

"...

5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:

- a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;*
- b) se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.*

6. ...

10. I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidati all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione."

Dato atto quindi delle necessità di affidare i lavori suppletivi alle ditte Pederagnana Aldo & C. S.n.c. e Misseroni S.r.l., in quanto non superano l'importo di un quinto rispetto all'importo di contratto.

Ritenuto la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla Direzione Lavori, meritevole di approvazione.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26", e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007, in ultimo modificato con deliberazione n. 15 dd. 12.06.2015.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio ed in particolare:

- a) il comma 1, il quale prevede che gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
- b) il comma 5, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e triennale 2015-2017.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 43 del 17.03.2015, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2015 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 1 del 12.01.2016, esecutiva a sensi di legge, con la quale sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità nell'esercizio provvisorio del bilancio 2016 sulla base delle risultanze assestate del bilancio di previsione 2015.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 51, 5° comma, lettera b), della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni la **“1° Perizia Suppletiva e di Variante”** dei lavori di *“Completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile”*, redatta dall'ing. Merli Graziano che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) Lavori di perizia	€. 201.968,69.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 238.911,31.-

1. IVA su lavori e imprevisti 10%	€.	20.396,87.-
2. Acquisti in diretta amministrazione	€.	90.108,49.-
3. Lavori in diretta amministrazione	€.	65.311,22.-
4. Imprevisti	€.	2.000,00.-
5. Spese tecniche	€.	27.380,00.-
6. C.N.P.A.I.A. 4%	€.	1.095,20.-
7. I.V.A. 22% su spese tecniche	€.	6.264,54.-
8. IVA 22% su acquisti	€.	19.823,87.-
9. IVA 22% su lavori in diretta amministrazione	€.	<u>6.531,12.-</u>
Totale	€.	238.911,31.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	440.880,00.-.

meglio illustrata negli allegati elaborati di perizia, composti da:

- ✓ Relazione illustrativa;
- ✓ Computo estimativo;
- ✓ Quadro comparativo di raffronto;
- ✓ Elenchi nuovi prezzi e verbali di concordamento nuovi prezzi;
- ✓ N. 2 atti di sottomissione.

2. Di affidare all'Impresa Pedergnana Aldo & C. S.n.c. con sede in Terzolas in via Rengum, n. 22, mediante atto di sottomissione, l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori previsti nella 1° Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo netto di € 33.211,52.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A. sul contratto relativo ai lavori di *"Completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile"*.
3. Di affidare all'Impresa Misseroni S.r.l., con sede in Dimaro, via Ponte di Ferro, n. 18, mediante atto di sottomissione, l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori previsti nella 1° Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo netto di € 10.769,61.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A. sul contratto relativo ai lavori di *"Fornitura e posa manufatti metallici e in legno presso la nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del fuoco di Malè"*.
4. Di approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 5, lettera b), della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, i n. 2 verbali di concordamento nuovi prezzi, sottoscritti dalle imprese in data 14.12.2015.
5. Di stabilire, come previsto dall'art. 51, comma 5, lettera b), della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, ed indicato negli atti di sottomissione, che il termine per l'ultimazione di tutti i lavori viene spostato di 20 giorni dal termine originariamente fissato.
6. Di dare atto che l'importo dell'opera pari a complessivi € 440.880,00.- risulta invariato rispetto all'importo dei lavori precedentemente impegnato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 150/UTC di data 21.08.2014.
7. Di dare atto che l'importo dell'opera risulta invariato ma vengono affidati:
 1. all'Impresa Pedergnana Aldo & C. S.n.c. con sede in Terzolas in via Rengum, n. 22, lavori ulteriori pari a Euro 36.532,67.- (I.V.A. inclusa) sul contratto relativo ai lavori di *"Completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile"* da imputarsi al capitolo 29300 – articolo 501 – codice di

bilancio 2090301 dell'esercizio provvisorio 2016 sulla base del bilancio 2015, dando altresì atto che sono rispettati i vincoli dell'art. 163 del DLgs 267/2000;

2. all'Impresa Misseroni S.r.l., con sede in Dimaro, via Ponte di Ferro, n. 18, lavori ulteriori pari a Euro 11.846,57.- (I.V.A. inclusa) sul contratto relativo ai lavori di "*Fornitura e posa manufatti metallici e in legno presso la nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del fuoco di Malè*" da imputarsi al capitolo 29300 – articolo 501 – codice di bilancio 2090301 dell'esercizio provvisorio 2016 sulla base del bilancio 2015, dando altresì atto che sono rispettati i vincoli dell'art. 163 del DLgs 267/2000.

8. Di stabilire che gli appaltatori (identificato con il CIG: N. 589715349A) assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei lavori esistenti.
10. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
11. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
12. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 18.01.2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPR 01.02.2005 n. 4/L.

Capitolo 29300 Codice articolo 501 Codice bilancio 2090301

Impegno contabile n. 9/2015

CIG: N. 589715349A

Malé lì, _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele