



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 154/UTC DEL 18.09.2015

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MALGA STABLAZ
ALTA C.C. RABBI - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E
DI VARIANTE.
CIG: N. 5951151529 CUP: N. H57B12000310001**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 206/UTC di data 03.11.2014 è stata affidata in economia alla ditta Stanchina Silvano, con sede in Dimaro in via Acquaseri, n. 34/D, l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione funzionale malga Maleda Alta in C.C. Rabbi", accettando l'offerta presentata in data 20.10.2014 con prot. n. 10134 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 294.933,50.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

Visto il verbale di consegna dei lavori con il quale in data 15.04.2015 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori oggetto della presente.

Precisato come nel corso dei lavori sono stati definiti dal Direttore Lavori alcuni lavori non compresi nel contratto d'appalto e evidenziato come in data 18.09.2015, prot. n.8380 il direttore dei lavori Vantellini arch. Fabrizio ha consegnato la 1° Perizia Suppletiva e di Variante inerente i lavori di *"Riqualificazione funzionale malga Maleda Alta in C.C. Rabbi"*, dalla quale risulta che l'importo complessivo risulta invariato in € 538.597,86.- di cui € 337.323,54.- per lavori a base d'asta ed € 201.274,32.- per somme a disposizione dell'amministrazione appaltante così suddivise:

A) Lavori di perizia	€.	337.323,54.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	201.274,32.-
1. IVA su lavori e imprevisti 10%	€.	34.212,35.-
2. Acquisti in diretta amministrazione	€.	87.391,00.-
3. Lavori in diretta amministrazione	€.	5.264,78.-
4. Imprevisti	€.	4.800,00.-
5. Spese tecniche	€.	38.900,00.-
6. C.N.P.A.I.A. 4%	€.	1.536,00.-
7. I.V.A. 22% su spese tecniche	€.	8.785,92.-
8. IVA 22% su acquisti e lavori in economia	€.	<u>20.384,27.-</u>
Totale	€.	201.274,32.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	538.597,86.-.

Vista la proposta di introduzione di:

- ✓ n. 47 nuovi prezzi per i lavori di *"Riqualificazione funzionale malga Maleda Alta in C.C. Rabbi"*, come da relativo verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi di data 04.09.2015, sottoscritto dalla impresa aggiudicataria dei lavori, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento in data 18.09.2015.

Rilevato che le variazioni comportano l'affidamento di maggiori lavori sul contratto principale alla impresa Stanchina Silvano per un importo complessivo netto rispettivamente di € 42.389,99.- (importo di perizia Euro 337.323,54.- importo di contratto Euro 294.933,55.-) con un incremento rispetto all'importo contrattuale pari al 14,37%.

Visto lo schema dell'atto di sottomissione di data 04.09.2015 sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal direttore dei lavori Vantellini arch. Fabrizio e dal Responsabile del Procedimento in data 18.09.2015, con il quale la ditta dichiarano e si obbliga:

- ✓ ad accettare l'esecuzione delle diverse lavorazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al capitolato e condizioni allegate al contratto principale;
- ✓ ad accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale.

Rilevato che, per la realizzazione dei nuovi e diversi lavori previsti nel progetto di variante il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal foglio patti e condizioni rimane invariato.

Richiamato l'articolo 51 della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" il quale cita testualmente:

"...

5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:

- a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;
- b) se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i

prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

6. ...

10. I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidati all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.”.

Dato atto quindi delle necessità di affidare i lavori suppletivi alla ditta appaltatrice Stanchina Silvano, in quanto non superano l'importo di un quinto rispetto all'importo di contratto.

Ritenuto la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla Direzione Lavori, meritevole di approvazione.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante “*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*” e il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26*”, e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007, modificato con deliberazione n. 16 dd. 24.06.2014.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e triennale 2015-2017.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 43 del 17.03.2015, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2015 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 51, 5° comma, lettera b), della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni la “**1° Perizia Suppletiva e di Variante**” dei lavori di “*Riquilificazione funzionale malga Maleda Alta in C.C. Rabbi*”, redatta dall'Arch. Vantellini Fabrizio che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A) Lavori di perizia	€.	337.323,54.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	201.274,32.-
1. IVA su lavori e imprevisti 10%	€.	34.212,35.-
2. Acquisti in diretta amministrazione	€.	87.391,00.-
3. Lavori in diretta amministrazione	€.	5.264,78.-
4. Imprevisti	€.	4.800,00.-
5. Spese tecniche	€.	38.900,00.-
6. C.N.P.A.I.A. 4%	€.	1.536,00.-
7. I.V.A. 22% su spese tecniche	€.	8.785,92.-
8. IVA 22% su acquisti e lavori in economia	€.	<u>20.384,27.-</u>
Totale	€.	201.274,32.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	538.597,86.-

che determina una maggiore spesa per lavori sul contratto principale di netti € 42.389,99.- meglio illustrata negli allegati elaborati di perizia, composti da:

- ✓ Relazione descrittiva;
- ✓ Computo estimativo;
- ✓ Quadro comparativo di raffronto;
- ✓ Elenchi nuovi prezzi e verbali di concordamento nuovi prezzi;
- ✓ Atto di sottomissione n. 1.

2. Di affidare all'Impresa Stanchina Silvano, con sede in Dimaro in via Acquaseri, n. 34/D, P. IVA n. 01330760222, mediante atto di sottomissione, l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori previsti nella 1° Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo netto di € 42.389,99.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A sul contratto relativo ai lavori di *"Riqualificazione funzionale malga Maleda Alta in C.C. Rabbi"*.
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 5, lettera b), della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, i n. 2 verbali di concordamento nuovi prezzi, sottoscritti dall'impresa appaltatrice in data 04.09.2015.
4. Di stabilire, come previsto dall'art. 51, comma 5, lettera b), della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, ed indicato nell'atto di sottomissione, che il termine per l'ultimazione di tutti i lavori rimane invariato.
5. Di dare atto che l'importo dell'opera pari a complessivi € 538.597,86.- risulta invariato rispetto all'importo dei lavori precedentemente impegnato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 182/UTC di data 06.10.2014.
6. Di dare atto che l'importo dell'opera risulta invariato ma vengono affidati all'Impresa Stanchina Silvano, con sede in Dimaro in via Acquaseri, n. 34/D, P. IVA n. 01330760222, lavori ulteriori pari a Euro 46.628,99.- (I.V.A. inclusa) sul contratto relativo ai lavori di *"Riqualificazione funzionale malga Maleda Alta in C.C. Rabbi"* da imputarsi al capitolo 21550 – articolo 502 – codice di bilancio 2010501 del bilancio di previsione anno 2015 che presenta adeguata disponibilità, giusto impegno contabile nr 10/2015.
7. Di stabilire che l'appaltatore (identificato con il CIG: N. 5951151529 CUP: N. H57B12000310001) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
9. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
10. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malè li, 18.09.2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to - ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPREg 01.02.2005 n. 4/L.

Capitolo	21550	Codice articolo	502	Codice bilancio	2010501
Impegno contabile		n. 10/2015			

CIG: N. 5951151529 CUP: N. H57B12000310001

Malè li, 24/09/2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele