



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 186/UTC

DEL 08.10.2014

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VARIE LOCALITÀ DEL
COMUNE DI MALÈ- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED
AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA BETON
ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN).
CIG N. 5840088114**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 107/UTC di data 01.07.2014 avente ad oggetto “Lavori di asfaltatura viabilità comunale in diverse località del comune di Malè – approvazione progetto a tutti gli effetti con adozione provvedimento a contrarre” veniva determinato:

“1. Di approvare in linea amministrativa, per quanto esposto in premessa, la perizia tecnica relativa ai “Lavori di asfaltatura viabilità comunale in diverse località del Comune di Malè”, come da elaborati di data maggio 2014 a firma dell’Ufficio Tecnico comunale, che

comporta una spesa di € 125.000,00.- di cui € 101.503,90.- per lavori a base d'asta ed € 23.496,10.- per somme a disposizione dell'amministrazione così ripartite:

A.	Lavori a base d'asta	€ 101.503,90.-
B.	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.496,10.-
a.	Imprevisti	€ 1.165,24.-
b.	IVA 22% su lavori	€ 22.330,86.-
TOTALE COMPLESSIVO		€ 125.000,00.-.

2. ...”.

Vista la determinazione della Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 126/UTC di data 24.07.2014 con la quale sono stati affidati in economia alla ditta Beton Asfalti S.r.l., con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (TN), l'esecuzione dei lavori di asfaltatura viabilità comunale in diverse località del comune di Malè”, accettando l'offerta presentata in data 15.07.2014 con prot. n. 6679 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 86.961,44.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Visto il verbale di consegna dei lavori con il quale in data 18.08.2014 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori.

Precisato come nel corso dei lavori sono stati definiti dal Direttore Lavori alcuni lavori non compresi nel contratto d'appalto e evidenziato come in data settembre 2014 lo stesso ha consegnato la 1° Perizia Suppletiva e di Variante inerente i lavori di “Rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso in varie località del Comune di Malè”, dalla quale risulta che l'importo complessivo è diminuito in € 123.827,41.- di cui €101.497,87.- per lavori a base d'asta ed € 22.329,53.- per somme a disposizione dell'amministrazione appaltante così suddivise:

A.	Lavori a base d'asta	€ 101.497,87.-
B.	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 22.329,53.-
a.	Imprevisti	€ 0,00.-
b.	IVA 22% su lavori	€ 22.329,53.-
TOTALE COMPLESSIVO		€ 123.827,41.-.

Rilevato che le variazioni comportano l'affidamento di maggiori lavori alla impresa Beton Asfalti S.r.l., per un importo complessivo netto rispettivamente di € 14.536,43.- (importo di perizia Euro 101.497,87.- importo di contratto Euro 86.961,44.-) con un incremento rispetto all'importo contrattuale pari al 14,32% dell'importo di contratto.

Visto lo schema degli atti di sottomissione di data settembre 2014 sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento in data settembre 2014, con il quale la ditta dichiarano e si obbliga:

- ✓ ad accettare l'esecuzione delle diverse lavorazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al capitolato e condizioni allegate al contratto principale.

Atteso che, per la realizzazione dei nuovi e diversi lavori, previsti nel progetto di variante, non è necessario richiedere nuovi pareri in quanto si tratta di interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale.

Rilevato che, per la realizzazione dei nuovi e diversi lavori previsti nel progetto di variante il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal foglio patti e condizioni rimane invariato.

Richiamato l'articolo 51 della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” il quale cita testualmente:

“ ...

5. *Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:*

- a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;*
- b) se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.*

6. ...

10. *I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidati all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.”.*

Dato atto quindi delle necessità di affidare i lavori suppletivi alla ditta appaltatrice Beton Asfalti S.r.l., in quanto non superano l'importo di un quinto rispetto all'importo di contratto.

Ritenuto la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla Direzione Lavori, meritevole di approvazione.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante “*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*” e il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26*”, e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPRReg. 03.04.2013, n. 25.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni*” e la L. 06.11.2012 n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e triennale 2014-2016.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 65 del 20.05.2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2014 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 51, 5° comma, lettera b), della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni la **“I° Perizia Suppletiva e di Variante”** dei lavori di **“Rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso in varie località del Comune di Malè”**, redatta dall'Ufficio Tecnico comunale, che conclude nelle seguenti risultanze finali:

A. Lavori a base d'asta	€ 101.497,87.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 22.329,53.-
a. Imprevisti	€ 0,00.-
b. IVA 22% su lavori	€ 22.329,53.-
TOTALE COMPLESSIVO € 123.827,41.-.	

che determina una maggiore spesa per lavori di netti € 14.536,43.-, meglio illustrata negli allegati elaborati di perizia, composti da:

 - ✓ Tav. 1: Relazione;
 - ✓ Tav. 2: Computo metrico e quadro economico;
 - ✓ Tav. 3: Planimetrie;
 - ✓ Tav. 4: Atto di sottomissione di variante.
2. Di affidare all'Impresa Beton Asfalti S.r.l., con sede in Zona Industriale n. 1 a Malè (TN), mediante atto di sottomissione, l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori previsti nella 1° Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo netto di € 14.536,43.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A.
3. Di stabilire, come previsto dall'art. 51, comma 5, lettera b), della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, ed indicato nell'atto di sottomissione, che il termine per l'ultimazione di tutti i lavori rimane invariato.
4. Di dare atto che la spesa di Euro 17.734,44.- trova adeguata imputazione al capitolo 28110 – articolo 502 – codice bilancio 2080101 del bilancio di previsione annuale 2014 giusto impegno contabile n. 285/2014, registrato per effetto della deliberazione giunta n.ro 76 dd. 20/05/2014.
5. Di dare atto che, per effetto della variante testé approvata, l'importo dell'opera risulta pari a complessivi € 123.827,41.-, con un'economia di spesa di € 1.172,59.- rispetto all'importo della perizia originariamente approvata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 107/UTC di data 01.07.2014.
6. Di stabilire che l'appaltatore (identificato con il CIG N. 5840088114) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m

8. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
9. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malè lì, 08.10.2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPREg 01.02.2005 n. 4/L.

Capitolo	28110	Codice articolo	502	Codice bilancio	2080101
Impegno contabile		n. 816/2013 e n. 285/2014			

CIG N. 5840088114

Malè lì, 08.10.2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
