



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 190 / UTC DEL 30/12/2025

* * * * *

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO ED EFFICIENTAMENTO IDRICO DEI SERBATOI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI MALE' ALLA DITTA SOTTIL CARLO E FIGLI SRL CON SEDE IN PREDAIA (TN).
CUP: C18B25000380007
CIG: B9B4E0A0D2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso come l'Amministrazione comunale abbia intenzione di provvedere con l'adeguamento igienico sanitario ed efficientamento idrico dei serbatoi dell'acquedotto comunale di Malé con l'obiettivo di migliorare la qualità delle acque ad uso potabile e allo stesso tempo monitorare, con un sistema di telecontrollo, i diversi serbatoi presenti su tutto il territorio comunale.

Dato atto che è stato incaricato a tal proposito l'Ufficio Tecnico della redazione degli elaborati occorrenti alla realizzazione dei suddetti lavori.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 131 di data 09.12.2025 si procedeva con l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo ai citati lavori

predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale che, come depositato agli atti, presenta la seguente ripartizione economica:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto
1	Totale Lavori a base d'asta	€ 79.439,71
2	Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 2.193,48
	<i>Totale lavori</i>	€ 81.633,19
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Imprevisti sui lavori 10% di A	10,00% € 8.163,32
2	Affidi in diretta economia	€ 89.658,00
3	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2,00% € 1.632,66
4	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016 (0,50% su A)	0,50% € 408,17
5	Oneri fiscali su lavori e affidi in diretta economia (A+B.1+B.2)	22,00% € 39.479,99
6	Contributo ANAC	€ 35,00
	<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 139.377,14
	TOTALE GENERALE A.+ B. - lotto nr. 1	€ 221.010,33

Dato atto:

- che l'opera è stata suddivisa in due lotti in seguito ad esigenze derivate dal bilancio di esercizio dell'ente, come di seguito indicato:
 - lotto n. 1 di Euro 97.042,82.- di cui Euro 70.964,02.- per lavori a base d'asta ed Euro 26.078,80.- per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - lotto n. 2 di Euro 123.967,52.- di cui Euro 10.669,17.- per lavori a base d'asta ed Euro 113.298,35.- per somme a disposizione dell'amministrazione.
- che con determinazione n. 179 di data 17.12.2025 è stato approvato a tutti gli effetti, con adozione di decisione a contrarre, il progetto esecutivo dell'opera, relativamente al lotto n. 1.

Precisato che nella citata determinazione n. 179 dd. 17.12.2025 è stato definito che i lavori saranno affidati a sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 da condursi attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, previa consultazione di più operatori economici individuati secondo quanto stabilito dall'art. 19 della Legge Provinciale n. 2/2016;

Dato atto che:

- in data 18.12.2025 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante invio di richiesta d'offerta attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale della PAT, denominata Contracta, di seguito P.A.D., fissando il termine per la presentazione delle offerte al 29/12/2025 alle ore 12:00 e seduta di gara per l'apertura delle stesse al 29/12/2025 alle ore 14:15;
- alla procedura sono state invitate n. 7 imprese delle quali hanno presentato offerta entro i termini stabiliti n. 2 imprese;

Considerato che la procedura è stata svolta nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto del verbale di gara dd 29.12.2025 redatto dal Servizio Tecnico in Gestione Associata Bassa val di Sole dal quale risulta aggiudicataria l'impresa Sottit Carlo e Figli srl con sede in Predaia (TN) in Castel Bragher 5, P.IVA e C.F. 02153310228 che evidenzia un ribasso percentuale pari al 1,350% rispetto all'importo lavori posto a base di gara di Euro 69.148,48.-, tanto che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori risulta pari ad Euro 68.214,98.-, oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 1.815,54.-, per un importo contrattuale di Euro 70.030,52.- oltre I.V.A. nella misura di legge (22%), pari ad Euro 15.406,71.-, per complessivi Euro 85.437,23.-;

Preso atto del positivo esito delle verifiche di sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui rispettivamente agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs 36/2023 condotte attraverso la piattaforma Contracta modulo FVOE;

Ritenuto pertanto di affidare i lavori sopra emarginati ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm., all'impresa Sottitl Carlo e Figli srl con sede in Predaia (TN) in via Castel Bragher 5, P.IVA e C.F. 02153310228, accettando l'offerta presentata in sede di gara telematica, identificata a sistema con il n. PI407345-25, che evidenzia un ribasso percentuale pari al 1,350% rispetto all'importo lavori, soggetto a ribasso, posto a base di gara di Euro 69.148,48.-, tanto che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori risulta pari ad Euro 68.214,98.-, oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 1.815,54.-, per un importo contrattuale di Euro 70.030,52.- oltre I.V.A. nella misura di legge (22%), pari ad Euro 15.406,71.-, per complessivi Euro 85.437,23.-;

Ravvista inoltre la necessità di approvare il quadro economico di assestamento post gara come segue, dettagliando ulteriormente la divisione delle somme a disposizione ed evidenziato la voce economie di aggiudicazione:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)		€ 69.148,48	€ 69.148,48
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.815,54	€ 1.815,54
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		€ 70.964,02	€ 70.964,02
4	Ribasso d'asta su A.3	1,350%		€ 933,50
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2			€ 70.030,52
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	10%	€ 7.096,40	€ 7.096,40
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2%	€ 1.419,28	€ 1.419,28
3	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22%	€ 17.173,29	€ 16.967,92
4	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,50%	€ 354,82	€ 354,82
5	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00
6	Economie di aggiudicazione			€ 1.138,87
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 26.078,80	€ 27.012,30
	TOTALE GENERALE A+B		€ 97.042,82	€ 97.042,82

Dato atto che i rapporti potranno intendersi perfezionati mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di cui alla presente determinazione.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26", e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2026.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025 e triennale 2025-2027;
- il Regolamento sui la deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 18.12.2024, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2025-2027;
- il decreto sindacale n. 5 del 27 maggio 2025, prot. n. 6018/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2025-2030;

D E T E R M I N A

1. Di approvare e fare proprio per quanto occorre e possa il verbale di gara redatto dal Servizio Tecnico in Gestione Associata Bassa val di Sole in data 29.12.2025, a completamento della procedura telematica n. PI407345-25, espletata su piattaforma digitale di approvvigionamento, denominata Contracta;
2. Di approvare il quadro economico di assestamento post gara come segue, dettagliando ulteriormente la divisione delle somme a disposizione ed evidenziato la voce economie di aggiudicazione:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)		€ 69.148,48	€ 69.148,48
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.815,54	€ 1.815,54
3	Importo lavori di progetto (A.1+A.2)		€ 70.964,02	€ 70.964,02
4	Ribasso d'asta su A.3	1,350%		€ 933,50
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2			€ 70.030,52
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti sui lavori 5% di A	10%	€ 7.096,40	€ 7.096,40
2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (2% su A)	2%	€ 1.419,28	€ 1.419,28
3	Oneri fiscali su lavori (A+B.1)	22%	€ 17.173,29	€ 16.967,92
4	Incentivo funzioni tecniche Art. 5 bis L.P. 2/2016	0,50%	€ 354,82	€ 354,82
5	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00
6	Economie di aggiudicazione			€ 1.138,87
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 26.078,80	€ 27.012,30
	TOTALE GENERALE A+B		€ 97.042,82	€ 97.042,82

3. Di affidare, per quanto esposto in premessa, ed alle condizioni e patti in narrativa espressi, i lavori di *adeguamento igienico sanitario ed efficientamento idrico dei serbatoi dell'acquedotto comunale di Malè*, alla ditta Sottit Carlo e Figli srl, con sede in via Castel Bragher, n. 5 - Predaia (TN), P.IVA e C.F. 02153310228, accettando l'offerta presentata in sede di gara telematica, identificata a sistema con il n. PI407345-25, che evidenzia un ribasso percentuale pari al 1,350% rispetto all'importo lavori, soggetto a ribasso, posto a base di gara di Euro 69.148,48.-, tanto che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori risulta pari ad Euro 68.214,98.-, oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 1.815,54.-, per un importo contrattuale di Euro 70.030,52.- oltre I.V.A. nella misura di legge (22%), pari ad Euro 15.406,71.-, per complessivi Euro 85.437,23.-
4. Di dare atto che la procedura telematica è stata attuata dal Servizio Tecnico in Gestione Associata Bassa val di Sole, avvalendosi della piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, denominata "Contracta";
5. Di specificare che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato;
6. Di considerare perfezionato il vincolo contrattuale mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, a' sensi dell'art. 1326 e segg. del Codice Civile.
7. Di impegnare la spesa di Euro 85.437,23.- con imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente delibera.
8. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
9. Di stabilire che l'appaltatore incaricato assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
10. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art.

13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..

9. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 30/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CIG: B9B4E0A0D2

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2025	CAP 29491/100 - EFFICIENTAMENTO IDRICO ACQUEDOTTI COMUNALI	09042.02.0029491100	47195	85.437,23

Malé lì, 30/12/2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 30/12/2025

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti