



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
E-MAIL [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

## SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

### **ATTO DI DETERMINAZIONE N. 153 / UTC DEL 18/11/2020**

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:    LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE  
MARCIAPIEDE DI VIA IV NOVEMBRE - CONCESSIONE PROROGA  
TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.  
CIG: 7992736666  
CUP: H19J18000390007**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 6 dd. 22.01.2020 venivano affidati in economia, alla ditta Ravanelli Edj S.r.l. con sede in Piazza Degasperì, n. 3 ad Albiano (TN) - P. IVA 01823000227, i lavori di riqualificazione estetico funzionale marciapiede Via IV Novembre, accettando l'offerta presentata in data 02.09.2019 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 287.544,37.- comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A.

Che in data 09.06.2020 la ditta ha sottoscritto il contratto repertoriato al numero 485 in 10.06.2020.

Che i lavori sono iniziati il giorno 01.07.2020 e devono essere ultimati entro il giorno 27.11.2020.

**153 UTC**

Rilevato che in data 05.11.2020 prot. n. 13127 la ditta affidataria dei lavori ha fatto pervenire una richiesta di concessione di proroga di n. 45 giorni naturali e consecutivi.

Visto il parere espresso dal DL in data 09.11.2020 prot. n. 13257.

Viste le motivazioni inserite nella richiesta della ditta e il parere del DL Endrizzi geom. Pierluigi si ritiene di concedere una proroga nel termine di esecuzione dei lavori di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi e di fissare conseguentemente il nuovo termine di ultimazione dei lavori nel giorno 11.01.2021.

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale condizione per il rispetto del termine stabilito dall'art. 124 – comma 4 – del D.P.P. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30.04.2020, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto sindacale n. 3 del 2 gennaio 2020, prot. n. 30/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per l'anno 2020;

## **DETERMINA**

1. Di prendere atto della richiesta, pervenuta in data 05.11.2020 prot. n. 13127, di proroga di n. 45 giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione lavori presentata ditta Ravanelli Edj S.r.l. con sede in Piazza Degasperi, n. 3 ad Albiano (TN) - P. IVA 01823000227, in riferimento ai lavori di “*Riquilificazione estetico funzionale marciapiede di Via IV Novembre*”.
2. Di concedere, per le motivazioni evidenziate nella richiesta della ditta affidataria e per il parere del DL, una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori in oggetto richiamati.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Ravanelli Edj S.r.l., al Direttore Lavori e al Coordinatore della sicurezza.
4. Di stabilire che la ditta (identificata con i CIG: 7992736666) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
6. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
7. Di dare atto che la presente determina:
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 18/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to ing. Noemi Stablum*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele